

<b>bis / wann</b>	<b>Aktion</b>	<b>verantwortlich</b>
Ende 10.24	Infos auf der ICT-BBAG Webseite veröffentlichen	CEX
bis Fr. 15.11.24	InfoMail an KAND	CEX
bis Mo. 02.12.24	KAND trägt Personalien von BB in PkOrg ein BB bestimmt VF in PkOrg	KAND, BB
bis 31.12.24	VF trägt Startblock und IPA-Thematik in PkOrg ein.	VF
ab 1.1.25	Detaillierte Aufgabenstellung eingeben	VF
Mi. 08.01.25, 18:30 Uhr	Virtuelle Info-Veranstaltung für neue Expert:innen	CEX
Do. 09.01.25, 18:30 Uhr	Kickoff Validexpert:innen	CEX
ab Mo. 13.01.25	Expert:innen (PEX) wählen IPA's aus	PEX
Mi. 22.01.25, 18:30 Uhr	Kickoff Expert:innen (PEX)	CEX
IPA: Mo 27.01.2025 Do 30.01.2025	Workshop IPA-Aufgabenstellung für VF/BB	CEX
spätestens Mo. 27.01.25	Startblock 1: Eingabetermin Facharbeit in PkOrg für Arbeiten mit <i>Starttermin</i> Mo. 24.02. bis Fr. 28.02.2025	VF
spätestens Mo. 03.02.25	Startblock 2: Eingabetermin Facharbeit in PkOrg für Arbeiten mit <i>Starttermin</i> Mo. 03.03. bis Fr. 07.03.2025	VF
spätestens Mo. 10.02.25	Startblock 3: Eingabetermin Facharbeit in PkOrg für Arbeiten mit <i>Starttermin</i> Mo. 10.03. bis Fr. 14.03.2025	VF
spätestens Mo. 17.02.25	Startblock 4: Eingabetermin Facharbeit in PkOrg für Arbeiten mit <i>Starttermin</i> Mo. 17.03. bis Fr. 21.03.2025	VF
spätestens Mo. 24.02.25	Startblock 5: Eingabetermin Facharbeit in PkOrg für Arbeiten mit <i>Starttermin</i> Mo. 24.03. bis Fr. 28.03.2025	VF
spätestens 03.03.25	Startblock 6: Eingabetermin Facharbeit in PkOrg für Arbeiten mit <i>Starttermin</i> ab Mo. 31.03.2025 bis Fr. 04.4.2025	VF
24.2. bis <b>spätestens</b> <b>18.04.25</b>	Start Durchführung der IPA an 10 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen (ohne Schultage. Schulblock/Projektwoche darf IPA nicht unterbrechen!)	KAND
Spätestens Mi. 21.05.25	Experten-Dossier <b>in PkOrg</b> abgelegt	HEX
Fr. 23.05.25	IPA-Notenkonferenz	CEX, PEX
Sa. 28.06.25	Lehrabschlussfeier (LAF)	ICT-BBAG